

1. Convênio nº 905407/2020 – Implantação e Implementação de Centro de Referência no Atendimento as Mulheres no Município de Guanambi.**Vigência:** Início: 21/12/2020Fim: 21/06/2022**1.1. Contratação Administrativa**

A relação dos processos vinculados ao projeto constam na tabela abaixo:

042.12845.2021.0000210-73	Ar condicionando tipo Split 12.000 bt	R\$12.022,40	SPM/DAF/NCF 21/10/2021 Encaminhado para empenho, aguardando liberação de recurso.
042.12845.2021.0000204-25	Aquisição 01 Brinquedoteca	R\$2.830,00	SPM/DAF/NCF 16/11/2021 Encaminhado para empenho, aguardando liberação de recurso.
042.12845.2021.0000202-63	Aquisição Fogão a gás, Modelo Doméstico, 4 Bocas	R\$ 675,00	SPM/DAF/NCF 25/10/21 Encaminhado para empenho, aguardando liberação de recurso.
042.12845.2021.0000203-44	Aquisição de Smart TV LED 32 - 380/220V	R\$ 2.447,98	SPM/DAF/NCF 25/10/21 Encaminhado para empenho, aguardando liberação de recurso.
042.12845.2021.0000230-17	Impressora A4 Multifuncional Colorida	R\$ 3.420,00	SPM/DAF/NCF 25/10/21 Encaminhado para empenho, aguardando liberação de recurso.
042.14973.2021.0000860-42	Impressora Multifuncional Monocromática	R\$ 2.846,06	SPM/CAIAT Ajuste do TR quanto a especificação do equipamento 25/11/2021
042.14973.2021.0000187-13	Microcomputador tipo notebook, bivolt	R\$ 25.494,12	SPM/DAF/CADM/COMPRAS 10/11/21 Ajustar TR com especificações do objeto e Reafazer cotações diligências da SAEB

042.12845.2021.0000197-61	QUADRO de aviso, emacrilico transparente	R\$ 1.100,00	SPM/DAF/NCF 21/10/21 aguardando liberação de recurso.
042.14973.2021.0000191-08	Aquisição de 02 Bebedouros Elétricos	R\$1.594,00	SPM/DAF/NCF 24/08/21 Encaminhado ofício ao Min. Da Mulher em resposta a Notificação sobre a Análise Técnica dos Processos Licitação – Rejeitado
042.12845.2021.0000205-14	Aquisição de Forno Microondas	R\$ 557,78	SPM/DAF/NCF 24/08/21 Encaminhado ofício ao Min. Da Mulher em resposta a Notificação sobre a Análise Técnica dos Processos Licitação – Rejeitado
042.12845.2021.0000211-54	Aquisição de Câmeras fotografica digital	R\$ 4.679,74	SPM/DAF/CADM/COMPRAS 12/11/21 RM liberada por email em 11/11/2021
042.12845.2021.0000213-16	Aquisição de 01 Refrigerador Duplex 260L, 380/2020v	R\$1.800,00	SPM/DAF/NCF 21/10/21 Encaminhado para empenho, aguardando liberação de recurso.
042.12845.2021.0000200-00	Aquisição de 08 Aparelhos Telefone sem/fio	R\$ 789,69	SPM/DAF/NCF 29/10/21 Processo sera encaminhando a CAIAT para solicitação de ajustes junto ao Min. da Mulher.
042.12845.2021.0000214-05	Aquisição de 01 Projetor de Imagens LED Datashow 38	R\$1.958,93	SPM/DAF/NCF 08/11/21 Encaminhado para empenho, aguardando liberação de recurso.
042.15134.2021.0000222-76	Aquisição de 02 veículos	R\$ 146.205,36	PGE/E-PA 25/11/21 Processo remetido à SAEB para autorização visto Parecer favorável da PGE e Autorizo da Secretária.
042.14973.2021.0000387-49	CADEIRA, com espaldar medio, fixa	R\$ 4.947,00	SPM/DAF/NCF 21/10/21 Encaminhado para empenho, aguardando liberação de recurso.
042.12845.2021.0000217-40	ARMARIO, alto, tipo estante	R\$ 35.272,35	SPM/DAF 24/11/2021 Já possui DOD para ser enviado à SAEB.
	MESA, de trabalho, com tampo em superficie unica em L		
	MESA, de trabalho		

	ARMARIO, baixo, executivo, fechado		
	POLTRONA, com espaldar alto, executiva		
	SOFA, de 02 (dois) lugares, executiva		
	MESA, de reuniao, executiva, oval		
	MESA, de reuniao, redonda		
042.12845.2021.0000209-30	Aquisição de 08 Estabilizadores Eletrônicos 380/220v	R\$961,60	Remanejar valor, não há necessidade de adquirir tais objetos tendo em vista a aquisição de notebook

1.2. Grupo de Trabalho – Guanambi/SPM

- Grupo de Trabalho teve Portaria republicada e está em fase de finalização dos trabalhos;
- Em análise pela equipe técnica da CAIAT, verificou-se que a capacitação ocorrerá em 2022;
- Foi realizada visita técnica no espaço constatada a necessidade de reforma do mesmo, a qual a Prefeitura se comprometeu em fazer;
- Foi informado pelo Município que não tem orçamento disponível para contratar a equipe;
- Sugerido em reunião no dia 28/10/21 que o Ato para assinatura do termo fosse realizado no período de 20/11/21 a 10/12/21 – dentro dos 21 dias de Ativismo.